

**VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA  
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU – BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

| Etapa   | Názov územnoplánovacej činnosti                                       | Lehota územnoplánovacej činnosti   | Dátum ukončenia predpokladaný | Dátum ukončenia skutočný |
|---------|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1.etapa | Prípravné práce   | 01/2009 - 12/2009  | 12/2009                       |                          |
|         | Oznámenie o strategickom dokumente                                    | 07/2009 - 10/2009  | 10/2009                       | 10/2009                  |
| 2.etapa | Prieskumy a rozborý<br>Krajinno-ekologický plán                       | do 5. mesiacov od podpísania zmluvy o dielo  | 21.01.2010                    | 21.01.2010               |
| 3.etapa | Spracovanie zadania   | do 4. mesiacov od prevzatia prieskumov a rozborov                                    | 21.05.2010                    | 14.05.2010               |
|         | Prerokovanie zadania  | do 3 mesiacov od odovzdania zadania  | 21.08.2010                    |                          |
|         | Posúdenie zadania ministerstvom                                       | do 1 mesiaca od odovzdania zadania   | 21.09.2010                    |                          |
|         | Schválenie zadania Zastupiteľstvom BSK                                | do 2 mesiacov od posúdenia zadania   | 21.11.2010                    |                          |
| 4.etapa | Spracovanie konceptu ÚPN a správy o hodnotení strategického dokumentu | do 6. mesiacov od schválenia zadania v Zastupiteľstve BSK                            | 21.05.2011                    |                          |
|         | Prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu    | do 5 mesiacov od spracovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu   | 21.10.2011                    |                          |
|         | Spracovanie (schválenie) súborného stanoviska                         | do 3 mesiacov od prerokovania  | 21.01.2012                    |                          |
| 5.etapa | Spracovanie návrhu ÚPN  | do 4 mesiacov od vypracovania súborného stanoviska a jeho predloženia spracovateľovi | 21.05.2012                    |                          |
|         | Prerokovanie návrhu ÚPN   | do 5 mesiacov od odovzdania návrhu ÚPN   | 21.10.2012                    |                          |
|         | Preskúmanie návrhu ÚPN ministerstvom                                  | do 1 mesiaca od prerokovania   | 21.11.2012                    |                          |
|         | Schválenie návrhu ÚPN Zastupiteľstvom BSK                             | do 3 mesiacov od preskúmania návrhu ÚPN  | 21.02.2013                    |                          |
|         | Vyhlásenie záväznej časti ÚPN   | -  | 21.02.2013                    |                          |
| 6.etapa | Vypracovanie čistopisu ÚPN  | do 2 mesiacov od schválenia návrhu ÚPN   | 21.05.2013                    |                          |
|         | Uloženie dokumentácie   | do 1 mesiaca od vypracovania čistopisu ÚPN   | 21.06.2013                    |                          |

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 21.08.2009.